Dach MFC Gernsheim e.V. Zeitplan

Tag	Datum	anstehende Arbeiten	Dauer	Anzahl der Teilnehmer										
Mo	1.6.	Holzlieferung / Anreißen	9.00-16.00											
Mi	3.6.	Anreißen	9.00-16.00											
Fr	5.6.	Anreißen Terrassendach/Fundamente/Kies entfernen	9.00-16.00											
Sa	6.6.	Zuschnitt/Terrassendach/Kies entfernen/Fundamente	9.00-16.00											
Mo	8.6.	Anstrich	9.00-16.00											
Mi	10.6.	Anstrich	9.00-16.00											
Fr	12.6.	Anstrich	9.00-16.00											
Sa	13.6.	Fundamente/Anstrich	9.00-16.00											
Mo	15.6.	Anstrich	9.00-16.00											
Fr	19.6.	Aufschlagen	9.00-16.00											
Sa	20.6.	Aufschlagen	9.00-16.00											
Mo	22.6.	Schalung	9.00-16.00											
Mi	24.6.	Schalung	9.00-16.00											
Fr	26.6.	Schalung	9.00-16.00											
Sa	27.6.	Schalung	9.00-16.00											
Fr	10.7.	Dachpappe/Schweißbahn	9.00-16.00											
Sa	11.7.	Dachpappe/Schweißbahn/Giebel- u. Traufschalung	9.00-16.00											
Mo	13.7.	Dachpappe/Schweißbahn/Giebel- u. Traufschalung	9.00-16.00											
Mi	15.7.	Dachpappe/Schweißbahn	9.00-16.00											
Fr	17.7.	Giebel-und Traufschalung	9.00-16.00											
Sa	18.7.	Fundamente betonieren	9.00-16.00											
Mo	20.7.	Traufgesims und Giebel verschiefern	9.00-16.00											
Fr	24.7.	Restarbeiten, Pflaster wieder verlegen	9.00-16.00											
Sa	25.7.	Restarbeiten, Pflaster wieder verlegen	9.00-16.00											